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1. Retour sur le projet ‘Développement du 
Marché Solaire en Tunisie (DMS) - GIZ’

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 
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• Objectif principal: Amélioration des conditions cadre et des 
prestations de services de manière durable en Tunisie pour plus 
d´investissements au marché PV (Photovoltaïque) et ST (Solaire 
thermique)

• Commettant: Ministère Fédéral de la Coopération Economique et 
du Développement (BMZ)

• Partenaires: ANME, STEG, Municipalités, Gouvernorats, entités 
de formation, secteur privé, chambre de commerce, ONGs …

• Durée: 10/2013 – 03/2017

• Bureaux: ANME à Tunis et Sfax (démarrage en 06/2014)

Le projet DMS – informations de base



Approche du projet DMS
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1. Renforcement de la compétitivité de qualité

2. Promotion de nouveaux modèles de business et systèmes 
solaires („bonnes pratiques“)

3. Stimulation de nouveaux acteurs autour du marché solaire

1. Mécanismes de promotion du marché („Prosol“, formation)

2. „Upscaling“ des expériences (inter-)nationales  

3. Renforcement du dialogue de promotion

1. Etablissement d‘une Table Ronde avec des  institutions de 
promotion locales 

2. Mise en œuvre d‘un Plan d‘Actions commun à Sfax

3. Leçons apprises pour une réplication dans d’autres régions

C1:
Promotion 

publique 

améliorée

C3: 
Extension du 

marché dans 

les régions

C2:
Qualité et 

Innovations

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie ’ 
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1ère Table Ronde Energie Solaire à l’échelle régional

Objectif : 

Identification et réalisation des actions communes qui contribuent au
développement du marché solaire et qui seront réalisées par les acteurs
régionaux de Sfax.

Fonction de la Table Ronde à Sfax:

• Promouvoir l’échange et la collaboration entre les acteurs régionaux ; 

• Elaborer un plan d’action commun des acteurs régionaux ; 

• Coordonner la mise en œuvre des actions communes ; 

• Faciliter le suivi du plan d’action. 

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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Mise en place de l'équipe GIZ Tunisie à Sfax

• Stéphanie Hartmann, experte 
internationale 

• Mohamed Maghrebi, expert national

• Amira Karray, assistante administrative 
et financière

• Lars Allerheiligen, stagiaire 

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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2. Principales activités du projet 

DMS à la région pilote de Sfax

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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• Tables Rondes énergie Solaire: 8 réunions des membres de la table 
ronde. 

• Réalisations des études ponctuelles: (Campagnes de mesures PV et 
ST, Analyse sectorielle du secteur). 

• Contribution au financement de 2 installations PV de démonstration 
(concours régionaux). 

• Assistance technique auprès des acteurs locaux (Appui techniques et 
Etudes de préfaisabilités en autoconsommation PV). 

• Sessions de Formations (installateurs, banques, STEG, SRs ANME, 
ect)

• Organisations des Evénements de sensibilisations. 

• Participations aux évènements régionaux (MEDIBAT, Earth Hour
Sfax, journées universitaires, ect). 

Période de réalisation : 06.2014 jusqu’au 03.2017

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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Partenaires Régionaux à la région pilote de Sfax 

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 
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3.  Les réalisations dans la région 

pilote de Sfax

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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Table Ronde Energie Solaire à Sfax 

• Réunion chaque 2-3 mois ; 

• Activités convenues sont intégrées et 
monitorées dans un plan d‘action ; 

• Création des Groupes de travail : 
Matériel d‘information et installateurs ; 

Un Instrument important pour assurer une 

large participation des acteurs

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie ’ 12.06.2019
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Evènements pour la sensibilisation des différents 
acteurs 

Sensibilisation des différents secteurs, 

Déploiement et Promotion du photovoltaïque

dans la région

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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Campagne de mesures de performances des systèmes 
dans la région

Evaluation régional sur la qualité de mise en œuvre des 
installations   

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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Renforcement des capacités Régionales

Cycle de formations au profit des 

acteurs locaux

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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Installation photovoltaïque de démonstration à l’ENIS

Date d’inauguration : 09 Novembre 2016. 

Partenaires : 17 Partenaires Publics, Privée et ONG.

(Une installation au profit de la région de Sfax)

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019
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Installation au Palais Municipal de la Commune Agareb

Inauguration officielle : 26 Janvier 2017

Déployer les investissements par 

le secteur public dans le solaire 

photovoltaïque.

Projet ‘Développement du Marché Solaire en Tunisie’ 12.06.2019



Plus d’information sur les activités 
de la TRES – Projet DMS à Sfax 
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https://energypedia.info/wiki/Developing_the_Solar_En
ergy_Market_in_Tunisia_%28Project_DMS%29

https://energypedia.info/wiki/Table_Ronde_%C2%AB_
Energie_Solaire_%C2%BB_%C3%A0_Sfax
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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